

Приложение №1к  Порядку принятия решений                                                                о разработке муниципальных программ Пинеровского                                                      муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы               «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского  муниципального образования 
на 2019-2021 год»         
за 2020 год (весь период реализации). 
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  №  
 п/п
	Наименование  
 подпрограммы,   
  основного   
 мероприятия,  
 мероприятия
	
	Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы 
	Плановый срок исполнения
	Источник
финанси-
рования
	Объем
финан-сирования, предусмот-
ренный программой,
тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,
тыс. руб.
	Наименование
показателя
объема   
мероприятия,
  единица   
 измерения
	Плановое  
 значение  
показателя объема 
мероприятия
	Фактическое
 значение  
показателя объема 
мероприятия 
	Обоснование
причин
отклонения

	1.
	Мероприятия по установке дорожных знаков.                                       нанесение дорожной горизонтальной разметки  
	
	 Администрация Пинеровского муниципального образования
	 
	 
	 50,0
	49,9
	Тыс.руб
	50,0
	49,9
	

	1.1.
	Установка дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки
	
	 
	2020г 
	 Местный бюджет
	50,0
	49,9
	Тыс.руб
	50,0
	49,9
	В связи с  не потребностью

	2.
	Мероприятия по изготовлению проектно сметной документации на ремонт дороги по ул.Гагарина в р.п.Пинеровка
	
	Администрация Пинеровского муниципального образования 
	
	 Местный бюджет
	800,0
	340,1
	Тыс.руб
	800,0
	340,1
	

	 2.1
	Изготовление проектно сметной документации
	
	 
	2020г 
	 Местный бюджет

	 800,0
	 340,1
	Тыс.руб 
	800,0
	340,1 
	В связи с  не потребностью















Приложение №2                                                                                                                     к Порядку принятия решений о разработке                                                           муниципальных программ Пинеровского                                                                                 муниципального образования                                                                                                    и их формирования и реализации
 
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы		
	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского  муниципального образования 
на 2019-2021 год»       
за 2020 год (весь период реализации)
 
	
 № 
п/п
	Наименование   
     целевого     
    показателя
	Ед. 
изм.
	Плановое
значение
	Фактическое
 значение
	Отклонение 
фактического
значения от
 планового
	Обоснование
причин
отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки  

	1.1
	Установка дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки
	тыс.руб 
	50,0
	49,9
	0,1
	99,8%
	В связи со сложившейся экономией

	2. 
	Мероприятия по изготовлению проектно сметной документации на ремонт дороги по ул.Гагарина в р.п.Пинеровка

	2.1 
	Изготовление проектно сметной документации
	Тыс.руб 
	800,0
	340,1 
	459,9
	42,5% 
	В связи со сложившейся экономией 





 

















Приложение №3 кПорядку принятия решений	 о разработке муниципальных программ  Пинеровского  муниципального образовании                и их формирования и реализации
 
Отчет о финансировании муниципальной программы	
[bookmark: _GoBack]«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского  муниципального образования на 2019-2021 год»  
					                   за 2020 год (весь период реализации)
 
	Период реализации программы 
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
(с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
(с одним знаком после запятой)
	Обоснование
причин
отклонения

	
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	Финансовые
средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ОБ*
	РБ*
	МБ*
	внебюд-
жетные
средства
	
	ОБ*
	РБ*
	МБ*
	внебюд-
жетные
средства
	 

	Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки  

	Всего за весь период:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	первый год реализации
	 850,0
	 
	 
	 850,0
	 
	 390,0
	 
	 
	 390,0
	 
	 в связи с непотребностью

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по муниципальной программе 

	Всего за весь период
	850,0
	 
	 
	 850,0
	 
	390,0
	 
	 
	390,0 
	 
	 в связи с непотребностью

	первый год реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	последний год реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».











Приложение №4					 к Порядку принятия решений о разработке                                          муниципальных программ Пинеровского                                       муниципального образования                                                                                                и их формирования и реализации
 
Типовой макет программы 
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Наименование муниципальной программы
	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского  муниципального образования на 2019-2021 год»  

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района 

	Соисполнители муниципальной программы
	 

	Участники муниципальной программы
	Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района 

	Цель муниципальной программы
	Целями Программы  является сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

	Задачи муниципальной программы
	- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;
- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения;


	Сроки реализации муниципальной программы
	2020г 

	Целевые показатели муниципальной программы
	

	Подпрограммы  муниципальной программы
	1. Мероприятия по установке дорожных знаков   нанесение дорожной горизонтальной разметки  
2. Мероприятия по изготовлению проектно сметной документации на ремонт дороги по ул.Гагарина в р.п.Пинеровка


	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Программа  реализуется за  счет объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пинеровского муниципального образования РФ. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит  850,0 тыс. руб.                    

	Ожидаемые конечные результаты  реализации
муниципальной программы  
	Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с инерционными сценариями развития ситуации в условиях отсутствия программы


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по реализации  муниципальной программы«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского  муниципального образования на 2019-2021 год»  

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения приобрела в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:
-недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных мероприятий непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
       -массовое пренебрежение требованиями БДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;
      -низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;
       -недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.
В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, необходимо производить установку на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, соответствующих новым нормативным требованиям,наносить дорожные  разметки.


Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.
            В  результате реализации Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского  муниципального образования на 2019-2021 год»  снизилось количества ДТП;
· Снизился  уровень травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте.
    
       Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, 
На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

 Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).
Муниципальная программа- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского  муниципального образования на 2019-2021 год»  является эффективной
Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств местного бюджета, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.
Глава администрации Пинеровского
Муниципального образования                              В.А. Копытин
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